CRONOGRAMA PARA INÍCIO DA COBRANÇA NA UGRHI-6 - Anexo da Deliberação CBH-AT 09, de 17.12.2007

	Atividade	Meses											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Oficiar a intenção pelo CBH-AT em manifestar a Cobrança pelo Uso da Água												
2	Elaboração e aprovação do Termo de cooperação técnico entre DAEE, CETESB e FABHAT												
3	Montagem de cadastro específico de usuários e simulação de valores												
3.1	Elaboração e publicação do termo de referência												
3.2	Contratação												
3.3	Execução dos serviços de cadastro de usuários												
3.4	Execução dos serviços de simulação de valores												
3.5	Elaboração de sistema eletrônico para web (7.2)												
4	Preço, limites e condicionantes												
4.1	Elaboração de estudos econômico-financeiros												
4.1.1	Elaboração e publicação do termo de referência												
4.1.2	Contratação												
4.1.3	Execução dos serviços												
4.2	Discussão e definição de parâmetros critérios limites e preços pelo GT - Cobrança												
4.3	Aprovação dos valores no GT - Cobrança												
5	Apresentação do Plano de Bacia e seu programa quadrienal de investimentos												
6	Contato com usuários para informação e esclarecimentos sobre a cobrança												
7	Aprovação da deliberação para cobrança												
7.1	Aprovação da deliberação na CTPG												
7.2	Aprovação da deliberação no CBH-AT												
8	Encaminhamento ao CRH												
9	Ato Convocatório												
9.1	Divulgação sobre o Ato Convocatório a todos os usuários												
9.2	Retificação, ratificação e regularização dos dados cadastrais pelos usuários na web												
9.3	Análise e e consistencia dos dados enviados pelos usuários atendendo ao ato convocatório												
9.4	Realização de novos contatos com usuários informando sobre correções necessárias												
10	Emissão dos boletos de cobrança												