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INFORMAÇÕES SOBRE O CONTRATO:

Consórcio: COBRAPE/JNS

• Datas:
Início: 09 de junho de 2017; Término: Maio de 2018

• Acompanhamento/Revisão:• Acompanhamento/Revisão:
FABHAT + Grupo de Trabalho – GT-PBH-AT (2017)

• 40 reuniões realizadas até 19/04/2018

• 6 Oficinas Técnicas

• Base de referência: TdR e Deliberações CRH no 146/2012 e no 188/2016



Cronograma e Escopo Geral do PBH-AT (2017)



Oficinas Técnicas

Oficina Tema Data Horário

1 Socioeconomia e Uso e Ocupação do Solo 07/02/2018 09:00-12:00

2 Qualidade da Água, Esgotamento Sanitário, 
Resíduos Sólidos e Áreas Contaminadas 07/02/2018 14:00-17:00

3 Balanço Hídrico e Mudanças Climáticas 21/02/2018 09:00-12:00

4 Demandas versus Disponibilidades 21/02/2018 14:00-17:004 Demandas versus Disponibilidades 21/02/2018 14:00-17:00

5 Gestão dos Recursos Hídricos 07/03/2018 09:00-12:00

6 Apresentação do PBH-AT 2017 15/03/2018 09:00-12:00

Apresentação do PBH-AT 2017 para as CTs 06/04/2018 09:00-12:00

Audiência Pública do PBH-AT-2017 12/04/2018 09:00-12:00



PAUTA

1. Área de Abrangência do Plano

2. Diagnóstico

3. Prognóstico

4. Plano de Ação



20.481.427 
habitantes 

(SEADE, 2015)

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PBH-AT 2017



21.595.362
habitantes 

(SEADE, 2015)

ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PBH-AT 2017 (Balanço Hídrico)



DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO
DIAGNÓSTICO:
 Definição da área de estudo

• Diagnóstico – 40 municípios ; Balanço Hídrico – 61 municípios
 Uso e ocupação do solo
 Hidrografia e caracterização de mananciais de interesse
 Áreas Protegidas e Remanescentes de Vegetação
 Áreas suscetíveis à erosão, assoreamento, enchentes, inundação e

alagamentos
 Poluição ambiental – áreas contaminadas e remediadas
 Áreas sujeitas a gerenciamento especial Áreas sujeitas a gerenciamento especial
 Disponibilidade hídrica
 Demandas
 Balanço hídrico
 Qualidade das águas
 Saneamento Básico (Água, Esgoto, Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana)
• Preenchimento de todos os indicadores previstos na

Deliberação CRH no 146/2012

Os resultados auxiliaram na determinação das Áreas Críticas 
/ Prioridades de Gestão (Prognóstico) do PBH-AT (2017)



DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO

PROGNÓSTICO:

 Planos, programas, projetos e empreendimentos com incidência na UGRHI (21)
 Cenários de Planejamento
 Gestão de recursos hídricos (instrumentos)
 Áreas críticas e prioridades para gestão dos recursos hídricos
 Propostas de Intervenção

Os resultados do Diagnóstico e do Prognóstico auxiliaram
na elaboração do Plano de Ação do PBH-AT (2017)



PLANO DE AÇÃO

PLANO DE AÇÃO – DELIBERAÇÃO no 146/2012:

1. Metas e Ações

2. Programa de Investimentos

3. Balanço entre prioridades e ações

4. Definição do arranjo institucional para a implementação do PBH4. Definição do arranjo institucional para a implementação do PBH

5. Definição da sistemática de acompanhamento/monitoramento
do PBH

Reforço ao papel de indução/articulação institucional da 
FABHAT como braço executivo do CBH-AT



 Para cada ação, foram definidos:
 Prioridade
 Meta Específica
 Indicador
 Priorização espacial (em subáreas)
 Prazo para execução

 Horizontes de Planejamento:

PLANO DE AÇÃO

 Horizontes de Planejamento:
• Emergencial:............ 2019
• Curto Prazo: ............ 2020 – 2023
• Médio Prazo:............2024 – 2027
• Longo Prazo:.............2028 – 2045

 Parceiros / Executores
 Orçamento Estimado
 Cronograma de Desembolso



 As ações definidas foram alocadas em PDCs e subPDCs,
conforme Deliberação CRH nº 190/2016, e divididas em:

 Ações de Demanda Induzida: Preferencialmente financiadas
com recursos FEHIDRO

 Ações Setoriais: Obras e Serviços que requerem grandes
montantes de recurso, a serem preferencialmente
financiadas por outros agentes (ex. obras de esgotamento

PLANO DE AÇÃO

financiadas por outros agentes (ex. obras de esgotamento
sanitário e drenagem urbana). CBH-AT e FABHAT atuando
como indutores.

 Ações Recomendadas: Ações consideradas relevantes,
provenientes de documentos recentes, mas que não
partiram das análises realizadas no Diagnóstico e no
Prognóstico do PBH-AT (2017), e ações de cunho
institucional



PLANO DE AÇÃO

Projeção de Recursos Disponíveis

Arrecadação com 
Cobrança

~ R$ 41.000.000,00 
por ano a partir de 

2021

Royalties

Estimativa 
Conservadora

~ R$ 7.000.000,00 
ao ano



PLANO DE AÇÃO

Projeção de Recursos Disponíveis



PLANO DE AÇÃO

AÇÕES COM RECURSOS FEHIDROAÇÕES COM RECURSOS FEHIDRO

TOTAL DE AÇÕES DE DEMANDA INDUZIDA PROPOSTAS: TOTAL DE AÇÕES DE DEMANDA INDUZIDA PROPOSTAS: 4747



PLANO DE AÇÃO

AÇÕES COM RECURSOS SETORIAIS / DE OUTROS AGENTESAÇÕES COM RECURSOS SETORIAIS / DE OUTROS AGENTES

TOTAL DE AÇÕES SETORIAIS PROPOSTAS: TOTAL DE AÇÕES SETORIAIS PROPOSTAS: 4242



PLANO DE AÇÃO

AÇÕES COM RECURSOS FEHIDROAÇÕES COM RECURSOS FEHIDRO

ORÇAMENTO ESTIMADO PARA AÇÕES DE ORÇAMENTO ESTIMADO PARA AÇÕES DE 
DEMANDA INDUZIDA (2019DEMANDA INDUZIDA (2019--2045): 2045): 

R$ 161.450.000,00R$ 161.450.000,00

~ R$ 161 milhões~ R$ 161 milhões



PLANO DE AÇÃO

AÇÕES COM RECURSOS SETORIAIS / DE OUTROS AGENTESAÇÕES COM RECURSOS SETORIAIS / DE OUTROS AGENTES

ORÇAMENTO ESTIMADO PARA ORÇAMENTO ESTIMADO PARA 
AÇÕES SETORIAIS (2019AÇÕES SETORIAIS (2019--2045): 2045): 

R$ 50.862.872.000,00R$ 50.862.872.000,00

~ R$ 51 bilhões~ R$ 51 bilhões

CBH / CBH / 
FABHAT FABHAT 

ATUANDO ATUANDO 
DE FORMA DE FORMA 
INDUTORAINDUTORA



PLANO DE AÇÃO

Para o Quadriênio 2016-2019 e para o Triênio 2017-2019,
as ações de demanda induzida foram organizadas em um
Quadro de Programa de Investimentos FEHIDRO

 Empreendimentos já indicados em Deliberações CBH-
AT (nº 25/2016; nº 43/2017 e nº 47/2017)AT (nº 25/2016; nº 43/2017 e nº 47/2017)

Ações propostas no PBH-AT (2017) para o ano de
2019

 Verificação de atendimento à Deliberação CRH nº
188/2016 para o Triênio 2017-2019



PLANO DE AÇÃO

S



PLANO DE AÇÃO

Máximo de 25% nos PDCs 1 e 2Máximo de 25% nos PDCs 1 e 2

PDC 1: 13,95%PDC 1: 13,95%
PDC 2: 1,06%PDC 2: 1,06%

S



PLANO DE AÇÃO

Mínimo de 60% em até 3 PDCs (6 subPDCs)Mínimo de 60% em até 3 PDCs (6 subPDCs)

PDC 3: 34,50% (3.1; 3.2; 3.5)PDC 3: 34,50% (3.1; 3.2; 3.5)
PDC 5: 14,30% (5.1; 5.2)PDC 5: 14,30% (5.1; 5.2) 73,36%73,36%
PDC 7: 24,56% (7.2)PDC 7: 24,56% (7.2)

S

PDC 7: 24,56% (7.2)PDC 7: 24,56% (7.2)



PLANO DE AÇÃO

Máximo de 15% nos demais PDCs Máximo de 15% nos demais PDCs 

PDC 4: 3,72% PDC 4: 3,72% 
PDC 6: 0,00% PDC 6: 0,00% 11,63%11,63%
PDC 8: 7,91%PDC 8: 7,91%

S

PDC 8: 7,91%PDC 8: 7,91%



PLANO DE AÇÃO

Ações (2019):

 sub-PDC 1.1 - Implantação e Operação de Sistema de Gerenciamento de
Informações (SGI-Mananciais) articulado ao Sistema de Informação da BAT (SI-
BAT) (ação contínua com início em 2019)

 sub-PDC 1.2 - Incentivo à revisão periódica de estudos setoriais como PDPAs, PBH-
AT, Planos Diretores Regionais, Planos Municipais de Saneamento Básico entre
outros vinculados ao planejamento e gestão de recursos hídricos (ação contínua e
sem custo, com início em 2019)sem custo, com início em 2019)

 sub-PDC 1.3 - Finalização, validação e divulgação do estudo “Subsídios para o
Enquadramento dos Corpos d´Água na Bacia do Alto Tietê” (ação contínua e sem
custo – recursos já alocados antes de 2016) –– AçãoAção ExcluídaExcluída dodo PBHPBH--ATAT ((20172017))

 sub-PDC 2.2 - Incentivo ao cadastro/outorga para usuários de recursos hídricos
não cadastrados/outorgados, regularização dos usuários, e manutenção de banco
de dados atualizado e completo (ação com início em 2019 e prazo em 2023)



PLANO DE AÇÃO

Ações (2019): 

 sub-PDC 2.2 - Regulamentar e articular a implementação da cobrança para usos
rurais (ação sem custo com prazo em 2019)

 sub-PDC 2.5 - Estruturação de equipe técnica e capacidade administrativa da
FABHAT para tornar mais eficaz a captação, alocação e gestão de recursos (ação
financiada com o custeio da Agência)

 sub-PDC 3.2 - Implantação de sistemas de tratamento de resíduos sólidos sub-PDC 3.2 - Implantação de sistemas de tratamento de resíduos sólidos
domiciliares (triagem, compostagem, transbordo, logística reversa, reciclagem),
nos casos em que há comprometimento dos recursos hídricos em áreas de
mananciais (ação com início em 2019 e prazo em 2027) – AçãoAção movidamovida parapara
próximopróximo quadriênioquadriênio

 sub-PDC 3.5 - Projetos básico e executivo de obras para a recuperação ou
renaturalização de corpos hídricos (ação com início em 2019 e prazo em 2023) –
AçãoAção movidamovida parapara próximopróximo quadriênioquadriênio



PLANO DE AÇÃO

Ações (2019): 

 sub-PDC 4.1 - Elaboração de procedimentos para orientar as ações de
regularização fundiária e urbanização de favelas pelos municípios por meio do
Programa de Recuperação de Interesse Social (PRIS) nas áreas de manancial (ação
com início em 2019 e prazo 2023) – AçãoAção removidaremovida dodo quadriênioquadriênio ee alocadaalocada
comocomo AçãoAção RecomendadaRecomendada

 sub-PDC 4.1 - Estruturação e aplicação de sistemas integrados de fiscalização do
uso do solo, em áreas de mananciais, em parceria entre Estado e Municípios parauso do solo, em áreas de mananciais, em parceria entre Estado e Municípios para
aquisição, análise e aplicação de imagens de satélite (ação com início em 2019 e
prazo 2027) – AçãoAção movidamovida parapara próximopróximo quadriênioquadriênio

 sub-PDC 8.1 - Apoio à realização de campanhas para a conscientização dos
usuários acerca do instrumento de cobrança pelo uso da água e seus benefícios
(ação com início em 2019 e prazo 2023) –– AçãoAção ExcluídaExcluída dodo PBHPBH--ATAT ((20172017))

 sub-PDC 8.3 - Promoção de programas de incentivo para a regularização de usos
não cadastrados e conscientização dos usuários de recursos hídricos (ação com
prazo 2019) –– AçãoAção ExcluídaExcluída dodo PBHPBH--ATAT ((20172017))



PLANO DE AÇÃO

Ações (2019) – Acrescentadas ao PA/PI: 

 sub-PDC 1.4 – Aprimoramento e ampliação das redes de monitoramento de
quantidade e qualidade das águas superficiais e subterrâneas (recurso FEHIDRO:
R$ 795.000,00)

 sub-PDC 3.1 – Execução de projetos e obras para implantação de sistemas de
coleta e transporte de esgotos, prioritariamente, nos municípios que possuem
índice de coleta inferior a 70% (recurso FEHIDRO: R$ 4.000.000,00; outras fontes:
R$ 196.000.000,00)R$ 196.000.000,00)

 sub-PDC 3.1 – Aumento da capacidade de tratamento de esgotos para a
universalização do serviço (recurso FEHIDRO: R$ 2.000.000,00; outras fontes: R$
998.000.000,00)

 sub-PDC 3.1 – Execução de obras de saneamento básico vinculados à promoção
da urbanização de assentamentos precários de interesse social em áreas de
manancial (recurso FEHIDRO: R$ 1.867.000,00; outras fontes: R$ 3.133.000,00)



PLANO DE AÇÃO

Ações (2019) – Acrescentadas ao PA/PI: 

 sub-PDC 3.3 – Execução de projetos e obras estruturais previstas no PDMAT 3
(recurso FEHIDRO: R$ 4.000.000,00; outras fontes: R$ 162.000.000,00)

 sub-PDC 5.1 – Execução de ações estruturais para redução de perdas no Sistema
de Abastecimento Público (desde que previstas em Plano de Controle e Redução
de Perdas), especialmente, nos municípios com maiores índices (recurso
FEHIDRO: R$ 2.205.000,00; outras fontes: R$ 597.795.000,00)

 sub-PDC 5.1 – Ampliação da rede de abastecimento público para universalização
do acesso (outras fontes: R$ 130.000.000,00)



PLANO DE AÇÃO

Máximo de 25% nos PDCs 1 e 2Máximo de 25% nos PDCs 1 e 2

PDC 1: 14,07%PDC 1: 14,07%
PDC 2: 1,07%PDC 2: 1,07%



PLANO DE AÇÃO

Mínimo de 60% em até 3 PDCs (6 subPDCs)Mínimo de 60% em até 3 PDCs (6 subPDCs)

PDC 3: 41,09% (3.1; 3.2; 3.3)PDC 3: 41,09% (3.1; 3.2; 3.3)
PDC 5: 16,79% (5.1; 5.2)PDC 5: 16,79% (5.1; 5.2) 82,65%82,65%
PDC 7: 24,77% (7.2)PDC 7: 24,77% (7.2)PDC 7: 24,77% (7.2)PDC 7: 24,77% (7.2)



PLANO DE AÇÃO

Máximo de 15% nos demais PDCs Máximo de 15% nos demais PDCs 

PDC 4: 0,00% PDC 4: 0,00% 
PDC 6: 0,00% PDC 6: 0,00% 2,22%2,22%
PDC 8: 2,22%PDC 8: 2,22%



Contribuições e Comentários poderão ser enviados para:

comiteat@sp.gov.br


