

Anexo à Deliberação CBH-AT nº 18, de 07 de novembro de 2013

ALTERAÇÕES RELATIVAS A ENTREGA DOS PRODUTOS FINAIS CONSTANTES DO ITEM 9.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO CONTRATO FEHIDRO Nº 194/2011.

PREVISTO					
Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	Entrega dos Produtos Finais	Sub Total			
5.1	DVDs com arquivos ".shape", ".tiff" e ".tab"	unidade	400	5,50	2.200,00
5.2	Relatório Final				
5.2.1	Relatório Final impresso	unidade	60	250,00	15.000,00
5.2.2	Relatório Final em CD-Rom	unidade	1000	4,00	4.000,00
5.3	Versão síntese para Internet em CD-Rom	unidade	58	4,00	232,00
5.4	Relatórios Impressos para FEHIDRO	unidade	12	250,00	3.000,00
5.5	Impressão de mapas básicos e temáticos	unidade	450	30,00	13.500,00
5.6	Mão-de-Obra	hs técnicas	160	6,50	1.040,00
5.7	Técnico (Administrativo) Nível Médio	hs técnicas	160	52,00	8.320,00

TOTAL

47.292,00

ALTERAÇÃO					
Nº	ITEM	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6.	Entrega dos Produtos Finais				
6.1	DVDs com arquivos ".shape", ".tiff" e ".tab"	unidade	30	5,50	165,00
6.2	Relatório Final				
6.2.1	Relatório Final impresso	unidade	6	250,00	1.500,00
6.2.2	Relatório Final em CD-Rom	unidade	30	4,00	120,00
6.3	Versão síntese	unidade			
6.3.1	Versão síntese impressa	unidade	30	250,00	7.500,00
6.3.2	DVD com relatório final para acompanhar a versão impressa	unidade	30	5,50	165,00
6.3.3	Divulgação da versão síntese no site	unidade	1	1.966,00	1.966,00
6.4	Relatórios Impressos para FEHIDRO	unidade	3	250,00	750,00
6.5	Impressão de mapas básicos e temáticos (teste e final)	unidade	469	44,55	20.893,95
6.6	Mão de obra	hs técnicas	160	6,50	1.040,00
6.7	Técnico (Administrativo) Nível Médio	hs técnicas	300	53,00	15.900,00

49.999,95

FINAL	
BALANÇO	JUSTIFICATIVA
-2.035,00	Foi acordado com o cliente que 30 cópias seriam suficientes para uma primeira divulgação e que as cópias adicionais poderiam ser feitas a qualquer momento. Esse procedimento evitaria gastos desnecessários com material digital.
-13.500,00	Como o Relatório Final (em 3 Volumes) excedeu sobremaneira o nº de páginas previsto anteriormente, optou-se pela divulgação via CD, DVD, relatório síntese e disponibilização no sítio eletrônico da FABHAT e do CBH-AT. Esse procedimento evitaria gastos desnecessários com material impresso e em linguagem pouco acessível.
-3.880,00	Foi acordado com o cliente que 30 cópias seriam suficientes para uma primeira divulgação e que as cópias adicionais poderiam ser feitas a qualquer momento. Esse procedimento evitaria gastos desnecessários com material digital.
-232,00	Foi acordado com o cliente a substituição da versão em CD-Rom para versão impressa, tendo em vista que o DVD com o Relatório Final irá acompanhar a versão impressa.
7.500,00	Os recursos economizados em alguns itens foram utilizados para aprimorar o Relatório Síntese, a ser disponibilizado via impresso e no site da FABHAT e CBH-AT.
165,00	Apesar de o Relatório Final não ser impresso devido o elevado nº de páginas e linguagem estritamente técnica, ele acompanhará o Relatório Síntese no forma digital para que os gestores tenham o instrumento de planejamento das APRMs.
1.966,00	Os recursos economizados em alguns itens foram utilizados para divulgação no site da FABHAT e CBH-AT e elaboração de um Boletim de Trabalho.
-2.250,00	Os relatórios técnicos excederam o nº de páginas previsto anteriormente e, por isso, solicitou-se diminuição dos quantitativos, optando-se pela divulgação via CD, DVD, relatório síntese e disponibilização no sítio eletrônico da FABHAT e do CBH-AT.
7.393,95	As modificações solicitadas pelo grupo de acompanhamento técnico da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do SCBH-ATC demandaram mais plotagens do que o previsto nos momentos finais do trabalho.
0,00	
7.580,00	Diagramação, encadernação, dobragem.

2.707,95

OBS.: A pequena diferença financeira apurada no "Balança" está plenamente acordada entre a FABHAT e o Executor, não gerando obrigação de novo aditamento financeiro ao contrato, cabendo ao Executor a entrega dos quantitativos especificados na tabela "Alteração" acima.