

**MEMÓRIA DA 7ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
GESTÃO 2015-2017**

DATA: 19/08/2015

HORÁRIO: 09h30min

LOCAL: FABHAT

LISTA DE PRESENÇA

Entidade	Nome
SSRH	Oswaldo Francisco Rossetto Junior
FIESP	Ronaldo Sérgio Vasques
FIESP	Claudia Gomes
SASP	Denis Duck
São Caetano do Sul	Renan Correia
Suzano	Antônio Gava
Mairiporã	Antônio Carlos Nery Pinho
CONVIDADOS	
SSRH / Secretaria Executiva	Ana Sedlacek
SSRH / Secretaria Executiva	Beatriz Vilera
SSRH / Secretaria Executiva	Amauri Pollachi
FABHAT	Francisco Piza
FABHAT	Shirley Salles Emilio
FABHAT	Joselene Alves
FUNDAP	Gilberto Sampaio
FUNDAP	Renata Corrêa
FUNDAP	Cecília Almeida
FUNDAP	Maximino Barros
SASP	Carlos Kogl
CETESB	Agente Técnico

ASSUNTOS TRATADOS, DISCUSSÕES E ENCAMINHAMENTOS:

1. Abertura:

Ronaldo Vasques, representando o Coordenador da CTGI, Edésio Rocca, iniciou a reunião às 9h40min apresentando um breve histórico das atividades e as dificuldades da CTGI de elaborar os critérios de hierarquização e pontuação e analisar os empreendimentos. Informou que a Câmara tem dificuldade em acompanhar o andamento dos empreendimentos indicados e está à disposição para colaborar com os trabalhos da FUNDAP.

2. Apresentação da FUNDAP sobre o andamento do empreendimento "Avaliação de Indicações, Proposta de Novos Critérios de Hierarquização e Sistema de Acompanhamento da Execução dos Empreendimentos FEHIDRO"

Piza colocou que no ano passado a FABHAT teve sérios problemas devido a suspensão de pagamentos pelos órgãos que mantinham a Fundação, o que resultou na paralisação do empreendimento por um período. Com a liberação dos recursos no 1º semestre deste ano, a FABHAT retomou as atividades do empreendimento.

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ

Maximino Barros (FUNDAP) informou que os trabalhos foram baseados no Termo de Referência inicial, mas, a FUNDAP utiliza uma metodologia que privilegia um trabalho conjunto com o cliente. A previsão inicial do empreendimento era de 10 meses, porém, devido as dificuldades apresentadas pelo Piza, o cronograma foi prorrogado e a ideia é fazer um aditamento para até dezembro de 2015. Apresentou o Plano de Trabalho e os documentos que foram analisados para início das atividades (PERH, Relatório do TCE, MPO etc.), além de critérios de outros CBH's como PCJ, BS e SMT.

Maximino informou que o objeto de análise são os empreendimentos indicados pelo Comitê de 2008 a 2014 (total de 87 empreendimentos). Disse que não estava previsto, mas, foi discutido com a FABHAT, e aprovado, selecionar uma amostra de 27 empreendimentos para uma análise mais detalhada.

Ronaldo colocou que a instância do Comitê que acompanhará os trabalhos é a CTGI e que a mesma apresentará as dificuldades encontradas com a elaboração de critérios e avaliação dos projetos nestes últimos anos. Solicitou que a FUNDAP retorne para apresentar os critérios, ou seja, o produto final do projeto.

Maauri, em nome da Diretoria do CBH-AT, colocou o Comitê e a Secretaria Executiva à disposição da FUNDAP para colaborar com o andamento dos trabalhos. Colocou que seria importante a FUNDAP visitar outras Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do Comitê para entender a necessidade de cada instância e poder apresentar proposta de direcionamento dos recursos.

Agente Técnico (CETESB) discorreu sobre a experiência dos membros do Comitê. As contribuições são muito válidas para o processo e muitas vezes não estão em relatórios.

Maximino diz que também serão objeto de análise os empreendimentos que foram recebidos pelo Comitê, mas, não foram indicados.

Antonio Carlos (Mairiporã) colocou que os critérios são complexos e citou que a contrapartida é um dos critérios de pontuação e não deveria ser, pois o empreendimento pode ser bem pontuado neste quesito e, conseqüentemente, ganha uma boa posição no ranking, mas, pode não ser uma boa proposta para o Comitê.

Ficou definido que será agendada uma reunião da CTGI para elaboração de um relatório da experiência com a análise dos empreendimentos, pontos positivos e negativos, e a FUNDAP será convidada.

A reunião foi encerrada às 11h10min.