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CAPACITAÇÃO FEHIDRO 2026



Como elaborar a planilha de orçamento e cronograma físico-
financeiro

PALESTRA 6



MODELOS DISPONIBILIZADOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Os valores atribuídos a produtos, serviços, equipamentos e mão de obra devem ser 
compatíveis com valores de tabelas estabelecidas por órgãos e entidades oficiais das 
administrações públicas ou que sejam reconhecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de SP, 
como as constantes do Anexo 10 do MPO.

Exemplos: DERSA, CAIXA, SIURB e SABESP.

OU

Apresentação dos 3 orçamentos.





MODELO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

➢ O sistema não aceita acima de 2 (duas) casas decimais. Não colocar fórmulas nas colunas de valores FEHIDRO e contrapartida e não alterar 
fórmula automática na coluna “Valor Total”;

➢ Na coluna “Ordem” preencher com número de item (1; 2; 3; ...) ou subitem (1.1; 1.2; 1.3; ...);

➢ Caso tenha realizado três orçamentos, colocar na coluna referência de preço “Orçamento” e nesse caso a coluna código de referência deve 
permanecer em branco.

obs:

* Permite cadastrar apenas item e subitem

* Utilizar apenas duas casas decimais nas 

células de valores

Ordem Descrição Item
Referência 

de Preço

Código da 

Referência
Unidade Quantidade

Valor Unitario 

(R$)

Valor FEHIDRO 

(R$)

Valor 

Contrapartida 

(R$)

Valor 

Outras 

Fontes (R$)

Valor Total (R$)

1 Pré-implantação

1.1 Proripedade x Orçamento Orçamento contrato 1,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

1.2 Proripedade y Orçamento Orçamento contrato 1,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

2 Placa de Obra

2.1 Proripedade x SINAPI 6784 unid 1,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

2.2 Proripedade y SINAPI 6784 unid 1,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

3 Implantação

3.1 Proripedade x Orçamento Orçamento contrato 1,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

3.2 Proripedade y Orçamento Orçamento contrato 1,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

4 Manutenção

4.1 Proripedade x Orçamento Orçamento contrato 1,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

4.2 Proripedade y Orçamento Orçamento contrato 1,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00

5 Monitoramento

5.1 Proripedade x Orçamento Orçamento contrato 1,00 R$ 100.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00

5.2 Proripedade y Orçamento Orçamento contrato 1,00 R$ 100.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00

6 Boas práticas junto junto aos proprietários

6.1 Proripedade x Orçamento Orçamento contrato 1,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

6.2 Proripedade y Orçamento Orçamento contrato 1,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

R$ 510.000,00 R$ 12.000,00 R$ 0,00 R$ 522.000,00TOTAL



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

➢ Esse arquivo deve ser preenchido com o valor total do empreendimento (FEHIDRO + contrapartida);

➢ Inserir valores com no máximo duas casas decimais, não colocar fórmulas na planilha pois elas geram valores fora desse padrão;

➢ É um cronograma físico (identificado com a marcação do “x” nas linhas em verde) e financeiro (valor a ser desembolsado na etapa).

Realizam em: Quadrimestre(s)

Descrição da Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

R$ 20.000,00

X

R$ 2.000,00

X

R$ 40.000,00

X

R$ 40.000,00

X

R$ 200.000,00 R$ 200.000,00

X X X X X X X X X

R$ 20.000,00

X

TOTAL R$ 22.000,00 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200.000,00 R$ 20.000,00 R$ 522.000,00

R$ 102.000,00

1ª Parcela 2ª Parcela

R$ 200.000,00

3ª Parcela

R$ 220.000,00

Boas práticas junto aos propietários 6 R$ 20.000,00

Pré-implantação R$ 20.000,001

Placa de Obra 2 R$ 2.000,00

Monitoramento 5 R$ 400.000,00

Implantação 3 R$ 40.000,00

Manutenção 4 R$ 40.000,00



OBRIGADA
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